

## I 申請事業計画書

申請事業名	高齢者移動支援と地域活性化に役立つ「自転車タクシー」提案		
事業目的 (250字程度)	<p>※ <u>端的かつ明確に</u></p> <p>当会ではこれまでの活動でイベント出展時に市民に対して交通アンケートを実施してきたが、川崎市内の平地では自転車での移動が便利な半面、路線バス等のサービスが脆弱で、高齢化などで自転車等の私的交通手段（自力で移動）を利用できなくなると途端に毎日の生活に必要な移動にも困るとの意見が寄せられた。同様の状況にある立川市や春日部市他では、高齢者などの移動支援に「自転車タクシー」が活用され始めているが、この新しい移動支援サービスを川崎市内でも活用するために、試乗会や試乗者アンケートなどの取り組みを行う。</p>		
事業内容 (400字程度)	<p>※ <u>実施時期・場所、対象者（募集方法を含む）、実施方法等を具体的に記入</u></p> <p><b>【実施時期・場所】</b> 川崎市内の平坦で公共交通手段が比較的不便な住宅地と近隣の商店や駅・バス停、および市内で開催される市民団体等が出展できるイベント会場にて、年間3回開催。</p> <p><b>【対象者】</b> 高齢などで少し移動制約のある、またはその不安を感じている川崎市民</p> <p><b>【実施方法等】</b></p> <p>○試乗会 「自転車タクシー」を市民に実体験してもらおうとともに、移動支援に役立つことを確認するため、無料試乗会と乗客アンケートを実施する。試乗会は安全確保のため運行実績を持つNPOの協力を得て、アンケートは市内大学研究室の協力を得て実施する。</p> <p>○市内での継続運行に協力（協賛）する商店街・事業者等の募集 市内で「自転車タクシー」の継続運行を実現できるよう、関心を持つ商店街や事業者などから協賛収入を得るとともに、その理解を得るための報告資料等を頒布する。</p> <p>○イベント出展・交通アンケート（市民への情報提供）、事例視察 イベント出展し交通アンケートや情報提供などで、市民ニーズを得つつ関心を高める。また、すでに自転車タクシーを高齢者移動支援や商店街活性化などに活用している地域（立川市・武蔵村山市・春日部市他）の先進事例を視察に訪れ、その具体的な手法や課題などを探り、川崎市内での実施に役立てる。</p>		
★ステップアップ助成のみ ステップアップ (充実または拡大)部分 ※ <u>箇条書き</u>	<p>※<u>新規事業の場合は従来の活動との違い、継続事業の場合は前回の活動との違いを記入</u></p> <p>従来は主に交通・環境分野でのアンケートなど調査検討および情報提供を手がけてきたが、そこで得られた課題等を踏まえ、具体的解決策の一つとして自転車タクシーを提案する。</p>		
実施効果 ※ <u>箇条書き</u>	<p>※<u>申請事業を行うことによる効果(地域や市民にもたらされると予測される効果を含む)を記入</u></p> <p>高齢者の移動支援、元気な高齢者の介護・孤立予防、地域コミュニティの活性化、商店街などの商業活性化、低速ゆえに安全・安心で人と環境にやさしい交通手段の普及啓発、現在の地域交通が抱える課題への関心醸成。</p>		
事業の運営体制	役 割	人 数	申請事業における担当業務
	実施責任者	1 人	代表（進行管理、各種調整、渉外等）
	実施スタッフ	6 人	副代表（協賛募集担当）、調査担当（大学教授）、試乗会・イベント出展スタッフ
	公募ボランティア等	0 人	

	日程	主な作業内容
申請事業の実施 スケジュール	4月	打ち合わせ（年間予定の検討）
	5月	打ち合わせ（事業の進め方検討、協賛募集準備、視察準備） 事例視察（武蔵村山市）
	6月	打ち合わせ（イベント出展準備、協賛募集準備） 協賛募集開始（助成金確定後、以降随時） イベント出展「高津区市民活動見本市」（※2）
	7月	打ち合わせ（試乗会準備、試乗者アンケートの内容検討） イベント出展「なかはらっぱ祭り」（※2） 試乗会（中原区内を予定、2台）（※1）、試乗者アンケート実施
	8月	打ち合わせ（視察準備） 事例視察（春日部市）
	9月	打ち合わせ（試乗会準備、イベント出展準備） イベント出展「ネイチャーフェスティバル」（※3） 試乗会（協賛地域で運行、1台）（※1）、試乗者アンケート実施
	10月	打ち合わせ（試乗者アンケート集計） 事例視察（立川市）
	11月	打ち合わせ（試乗会準備、イベント出展準備） イベント出展「多摩区民祭」（※3） 試乗会（協賛地域で運行、1台）（※1）、試乗者アンケート実施
	12月	打ち合わせ（試乗者アンケート結果集計、協賛者向け報告資料の作成）
	1月	打ち合わせ（イベント出展準備） イベント出展「かわさきボランティア・市民活動フェア」（※2）
	2月	打ち合わせ（当年度事業の振り返り）
	3月	打ち合わせ（当年度事業を総括し、翌年度以降の事業展開を検討）

※1 試乗会は、協賛が得られた所や引き合いがある所で重点的に行うことを想定しており、上記場所は予定。

※2 イベント出展は、屋内会場についてはパネル等展示と交通アンケートのみを実施し、実車持込は行わない。  
（屋外会場などで自転車タクシー試乗会を併催できるイベントがある場合は別途検討する。）

※3 多摩区民祭は開催時期・場所が未定のため上記は予定。